

Transacción N°: 2523	No. Documento : Financiero	EGRESO-01576	Fecha 20-oct-2016	Estado : C
Descripción : FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE ARCHIDONA, PARROQUIA COTUNDO, SAN PABLO, 57 POBLACIONES DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA. MPMO 811-A		Documentos : Certificación #: 1091 de CONSORCIO FISCALIZACION HIDRO ARCHIDONA		
Beneficiario : CONSORCIO FISCALIZACION HIDRO ARCHIDONA		Monto : \$ 21,106.38		

CONTABILIDAD			
CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER
1.5.1.38.04.003	fiscalización de la construcción del sistema de agua potable para la ciudad de	35,384.23	
2.1.3.73.01.003	2% ctas por pagar impuesto a la renta		620.78
2.1.3.73.99.006	cuentas por pagar impuesto al valor agregado servicios - sri 70%		3,041.80
2.1.3.73.99.005	cuentas por pagar impuesto al valor agregado servicios - proveedor 30%		1,303.63
2.1.3.73.01.001	ctas por pagar proveedores		30,418.02
1.1.3.28.10.002	devolucion del impuesto al valor agregado	4,345.43	
6.2.6.30.02.001	devolucion del iva de años anteriores		4,345.43
2.1.3.73.01.001	ctas por pagar proveedores	9,311.64	
1.1.2.05.08	consorcio fiscalizacion hidro archidona		9,311.64
2.1.3.73.01.003	2% ctas por pagar impuesto a la renta	620.78	
2.1.2.03.03	exp impuesto a la renta 7.3		620.78
2.1.3.73.99.006	cuentas por pagar impuesto al valor agregado servicios - sri 70%	3,041.80	
2.1.2.03.99.073	cuentas por pagar sri - iva (7.3)		3,041.80
2.1.3.73.99.005	cuentas por pagar impuesto al valor agregado servicios - proveedor 30%	1,303.63	
2.1.3.73.01.001	ctas por pagar proveedores	21,106.38	
1.1.1.03.01.006	municipio de archidona /bede11724-agua potable cta no 1220671		21,106.38
1.1.1.03.01.001	banco central del ecuador cta no .0122081		1,303.63
Suman :		75,113.89	75,113.89

PRESUPUESTO			
CODIGO	DETALLE	DEVENGADO	EJECUTADO
3.3.3 7.3.06.04.003	Fiscalización de la construcción del Sistema de Agua Potable para la ciudad de	35,384.23	
0 2.8.10.02.001	Devolución Del Impuesto Valor Agregado	4,345.43	
3.3.3 7.3.06.04.003	Fiscalización de la construcción del Sistema de Agua Potable para la ciudad de		9,311.64
3.3.3 7.3.06.04.003	Fiscalización de la construcción del Sistema de Agua Potable para la ciudad de		620.78
3.3.3 7.3.06.04.003	Fiscalización de la construcción del Sistema de Agua Potable para la ciudad de		3,041.80
3.3.3 7.3.06.04.003	Fiscalización de la construcción del Sistema de Agua Potable para la ciudad de		1,303.63

RECIBIDO
20-OCT-2016
[Signature]

ELABORADO POR ROSALES EDWIN KLEBER	CONTROL PREVIO	AUTORIZADO POR
CONTABILIZADO POR [Signature]	PAGADO POR	RECIBI CONFORME : BENEFICIARIO : CONSORCIO FISCALIZACION HIDRO BENEFICIARIO C.I/RUC: 1691716123001

Transacción N°:(1)	No. Documento : Financiero	EGRESO-01676	Fecha 20-oct-2016	Estado :C
Descripción : FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE ARCHIDONA, PARROQUIA COTUNDO, SAN PABLO, 57 POBLACIONES DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA, MFMO R11-A		Documentos : Certificación #: 1091 de CONSORCIO FISCALIZACION HIDRO ARCHIDONA		
Beneficiario : CONSORCIO FISCALIZACION HIDRO ARCHIDONA		Monto : \$ 21,108.38		
3.3.3 7.3.06.04.003	Fiscalización de la construcción del Sistema de Agua Potable para la ciudad de			21,108.38
Suman :			39,729.66	35,384.23

ELABORADO POR ROSALES EDWIN KLEBER	CONTROL PREVIO	AUTORIZADO POR
CONTABILIZADO POR	PAGADO POR	RECIBI CONFORME : BENEFICIARIO : CONSORCIO FISCALIZACION HIDRO BENEFICIARIO C.I/RUC: 1591715123001

Ruc N°:
1560000430001

Dirección :
Av. Alcaz. Entre Transversal 15 y 16

Teléfono :

Correo Electronico :

08/11/2016

REPORTE DE CONTROL *** TRASFERENCIAS SPI-SP ***
INSTITUCION : MUN ARCHIDONA/BDE 11724-AGUA POTABLE
#|VALOR|
FECHA AFECTACION : 20/10/2016


INSTITUCION PAGADORA	#PAGOS	US\$ MONTO
1600022 BANCO PICHINCHA	1	21106.38
TOTALES:	1	21106.38

Número de control: 87ff - 80e0 - c16f - 5b7f - 4891 - abb0 - 1e9b - ca5c

LIC. JOSE CIFUENTES
DIRECTOR FINANCIERO
MUN ARCHIDONA/BDE 11724-AGUA POTABLE

LIC. JHON CHICHANDA
TESORERO MUNICIPAL
MUN ARCHIDONA/BDE 11724-AGUA I

PARA USO INTERNO DE LA ENTIDAD PUBLICA



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 20-10-2016

Hora: 15:55:14

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP

Corte 3

Usuario: CHICHANDA ROGEL JHON XAVIER 1220671


Control MD5.: 87ff60e6c16f5b7f4891abb01e9bca5c

Num. Ref. BCE.:11078440

Institución Publica: MUN ARCHIDONA/BDE 11724-AGUA POTABLE	# Cta.:1220671
Institución Receptora	Monto
BANCO PICHINCHA	21,106.38
Total:	21,106.38

MUY IMPORTANTE: Imprima este reporte como constancia del REGISTRO de los archivos en el SPI_SPI. Igualmente, es necesario que el Autorizador proceda a AUTORIZAR e archivo correspondiente a través del Sistema de Pago Interbancario del Sector Público, caso contrario, esta información únicamente quedará como REGISTRADA Y NO SERA EJECUTADA EN EL SSP del BCE.

Imprimir



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 20-10-2016

Hora: 15:57:38

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP

Corte 3

Usuario: CHICHANDA ROGEL JHON XAVIER 1220061


Control MDs.: 38ce30fb8d98864fa37195e5452f7b20

Num. Ref. BCE.:11078489

Institución Publica: MUN. ARCHIDONA		# Cta.:1220061
Institucion Receptora	Opi para liquidacion	Monto
BANCO PICHINCHA	1	1,303.63
Total:	1	1,303.63

MUY IMPORTANTE: Imprima este reporte como constancia del REGISTRO de los archivos en el SPI_SPL. Igualmente, es necesario que el Autorizador proceda a AUTORIZAR el archivo correspondiente a través del Sistema de Pago Interbancario del Sector Público, caso contrario, esta información únicamente quedará como REGISTRADA Y NO SERA EJECUTADA EN EL SSP del BCE.

Imprimir



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 20-10-2016

Hora: 15:57:38

OPI registradas y pendientes de autorización y liquidación en el SPI-SP

Corte 3

Usuario: CHICHANDA ROGEL JHON XAVIER 1220061

Control MD5.: 38ce30fb8d95864fa37195e545277b20

Num. Ref. BCE.:11078469

Institución Publica: MUN. ARCHIDONA		# Cta.:1220061
Institucion Receptora	Opi para liquidacion	Monto
BANCO PICHINCHA	1	1,303.63
Total:	1	1,303.63

MUY IMPORTANTE: Imprima este reporte como constancia del REGISTRO de los archivos en el SPI ,SPI. Igualmente, es necesario que el Autorizador proceda a AUTORIZAR e archivo correspondiente a través del Sistema de Pago Interbancario del Sector Público, caso contrario, esta información únicamente quedará como REGISTRADA Y NO SERA EJECUTADA EN EL SSP del BCE.

Imprimir



CONSORCIO

FISCALIZACIÓN HIDRO ARCHIDONA



**Alcaldía de
Archidona**



ARCHIDONA
Abundante

PLANILLA DE FISCALIZACIÓN

No. 3





PERIODO: AGOSTO - 2016

PROYECTO:

FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE ARCHIDONA, PARROQUIA COTUNDO, SAN PABLO Y 57 POBLACIONES DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA, DEL CANTON ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO.

FISCALIZADOR:

CONSORCIO FISCALIZACIÓN HIDRO ARCHIDONA

PLANILLA DE FISCALIZACION No. 03		AGOSTO 2016																						
PROYECTO:	FISCALIZACION DEL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DEL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE ARCHIDONA, PARROQUIA COTUNDO, SAN PABLO Y 57 POBLACIONES DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL CANTON ARCHIDONA.			FECHA INICIO:	25 de mayo de 2016																			
CONSULTOR:	CONSORCIO FISCALIZACION HIDRO ARCHIDONA			PLAZO CONTRACTUAL:	240 DIAS CALENDARIO																			
CONTRATO No.:	LOC-001-GADMA-2016			FECHA DE FIN:	19 de enero de 2017																			
VALOR CONTRATO:	\$ 284,000.00000	% DE ANTICIPO:	30%	VALOR ANTICIPO:	76,200.00																			
MONTOS DEL CONTRATO		% DE PAGOS DEL MES		NUEVA FECHA DE FIN:																				
PLANILLA DE FISCALIZACION No. 03	254,000.00	12.27%	31,038.80	15,011.40	48,050.20																			
 Alcaldia de Archidona		 ARCHIDONA		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>RESUMEN DE ANTICIPO</td> <td>VALOR</td> </tr> <tr> <td>ESTA PLANILLA</td> <td>-9,311.64</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ANTERIOR</td> <td>-4,578.42</td> </tr> <tr> <td>TOTAL A LA FECHA</td> <td>-13,815.06</td> </tr> <tr> <td>VALOR ANTICIPO</td> <td>76,200.00</td> </tr> <tr> <td>SALDO POR AMORTIZAR</td> <td>82,384.94</td> </tr> </table>		RESUMEN DE ANTICIPO	VALOR	ESTA PLANILLA	-9,311.64	TOTAL ANTERIOR	-4,578.42	TOTAL A LA FECHA	-13,815.06	VALOR ANTICIPO	76,200.00	SALDO POR AMORTIZAR	82,384.94							
RESUMEN DE ANTICIPO	VALOR																							
ESTA PLANILLA	-9,311.64																							
TOTAL ANTERIOR	-4,578.42																							
TOTAL A LA FECHA	-13,815.06																							
VALOR ANTICIPO	76,200.00																							
SALDO POR AMORTIZAR	82,384.94																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>VALOR DE LA PLANILLA</td> <td>31,038.80</td> </tr> <tr> <td>DESCUENTOS ANTICIPO</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>VALOR A PAGAR</td> <td>21,727.16</td> </tr> </table>		VALOR DE LA PLANILLA	31,038.80	DESCUENTOS ANTICIPO	30%	VALOR A PAGAR	21,727.16	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>PLANILLA</td> <td>% AVANCE</td> <td>VALOR</td> </tr> <tr> <td>PLANILLA 1</td> <td>2.23%</td> <td>5,684.20</td> </tr> <tr> <td>PLANILLA 2</td> <td>3.65%</td> <td>9,347.20</td> </tr> <tr> <td>PLANILLA 3</td> <td>12.22%</td> <td>31,038.80</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td>5 46,050.20</td> </tr> </table>		PLANILLA	% AVANCE	VALOR	PLANILLA 1	2.23%	5,684.20	PLANILLA 2	3.65%	9,347.20	PLANILLA 3	12.22%	31,038.80	TOTAL		5 46,050.20
VALOR DE LA PLANILLA	31,038.80																							
DESCUENTOS ANTICIPO	30%																							
VALOR A PAGAR	21,727.16																							
PLANILLA	% AVANCE	VALOR																						
PLANILLA 1	2.23%	5,684.20																						
PLANILLA 2	3.65%	9,347.20																						
PLANILLA 3	12.22%	31,038.80																						
TOTAL		5 46,050.20																						
 ING. GEOVANY NAVARRETE ADMINISTRADOR DEL CONTRATO		 ING. CESAR LARA QUIROZ CONSORCIO FISCALIZACION HIDRO ARCHIDONA																						